

Tione di Trento-Arco, 23 febbraio 2018

Report tavolo Monte Brione 22.02.2018

a cura del PARCO FLUVIALE SARCA

PRESENTI

Micaela Deriu – PFSarca
Giuliana Pincelli – PFSarca
Ezio Berteotti – CFP
Lisa Betta – Custode Forestale
Alessia Prosser – funzionario ufficio ambientale comune di Riva del Garda
Ezio Viglietti – comitato sviluppo sostenibile\CdV Alto Garda e Ledro
Angioletta Maino – coordinamento ambientalista AGL \ CdV Alto Garda e Ledro
Carla del Marco – WWF
Paolo Matteotti
Diego Tonetta – ANA S.Alessandro e Torbole
Giorgio Mancabelli - ANA S.Alessandro e Torbole
Alessandro Riccadonna – MAG
Alessandro Cavagna – tecnico incaricato interventi naturalistici

In data 22.02.2018 si è svolto l'incontro del tavolo di lavoro sul Monte Brione presso la sala conferenze Rocca a Riva del Garda, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. aggiornamento dei lavori in corso
2. condivisione e approvazione bozza nuovo depliant
3. attività ed iniziative

AGGIORNAMENTO LAVORI IN CORSO

Problematica transito bici: si concorda che il metodo utilizzato per interdire il passaggio delle bici al di fuori dei percorsi autorizzati – consistente nella creazione di barriere con ramaglie e materiale reperito sul posto – è efficace, anche se in alcuni casi gli ostacoli vengono comunque aggirati. **Si ravvisa la necessità di manutentare costantemente gli interventi.** Rimane ancora da completare un tratto di percorso_(dalle antenne in poi).

Si decide: di continuare e intensificare tali interventi. Stante la disponibilità del Servizio AAPP a prestare manodopera, si resta in attesa di indicazioni dallo stesso Servizio per programmare l'intervento. In alternativa, la RRBS può proporre l'inserimento di tali lavori nel programma "manutenzioni aree/sentieri 2018"

Viene riproposta da Paolo Matteotti la problematica delle **emissioni elettromagnetiche** nella zona delle antenne. Vengono prospettate diverse soluzioni da sottoporre a valutazione: segnalazione del rischio con cartelli, recinzione dell'area con conseguente interdizione al passaggio pedonale, interrimento dei cavi. !

Si decide: il Comune di Riva procederà nelle verifiche di fattibilità delle diverse proposte.

Paolo Matteotti segnala nuovamente la presenza di un **tratto di asfalto deteriorato** nella parte terminale della strada carrozzabile che entra nella ZSC, proponendo il rifacimento della pavimentazione con materiale adeguato che minimizzi l'impatto visivo e che assicuri stabilità nel tempo.. Viene segnalata anche la



presenza di alcuni spuntoni metallici che sporgono pericolosamente dal terreno e che dovranno essere livellati. Si segnala nuovamente inoltre che il tratto dedicato al rientro delle bici in direzione S.Alessandro necessita di manutenzione del fondo, in quanto presenta tratti particolarmente rischiosi, come già rilevato nel corso dei precedenti sopralluoghi congiunti.

Si decide: il comune di Riva del Garda e la RRBS congiuntamente procederanno alle verifiche di fattibilità e costi.

Portabici presso forte Batteria di Mezzo: i due portabici acquistati dalla Rete di Riserve sono pronti, saranno posati a breve dal Comune di Riva.

Interventi a scopo naturalistico affidati dalla Rete di Riserve ad A. Cavagna, che illustra lo stato di avanzamento dei lavori.

- **Prati aridi:** la RRBS è intervenuta su 2 piccole aree, aperte circa 7-8 anni fa e in via di chiusura da parte dei ricacci arbustivi, individuate congiuntamente alla Forestale sulla base di segnalazione floristiche di particolare importanza. Altre aree sono mantenute annualmente dalle squadre della Forestale. Viene sottolineato come la parte più onerosa dell'intervento sia il taglio dei ricacci arbustivi e non lo sfalcio del cotico erboso: si suggerisce perciò di programmare interventi frequenti nel corso della stessa stagione vegetativa per esaurire le ceppaie nel giro di un paio d'anni, evitando così di proseguire per un tempo indeterminato con i tagli.

Si decide: la RRBS procederà a raccogliere gli *shape file* – anche dalla Forestale - delle aree oggetto di intervento, così da costruire un *date base* comune ai diversi enti che intervengono e lavorare in modo coordinato. La Forestale, previa verifica interna, si rende disponibile a mettere a disposizione le proprie squadre per collaborare agli interventi annuali di manutenzione su tutte le aree.

- **Contenimento ailanto:** la presenza sul Brione di questa specie alloctona invasiva è ormai massiccia e diffusa: si ravvisa però la necessità di tentare un contenimento almeno all'interno della ZSC. A questo proposito è stata individuata una fascia sommitale in cui sono iniziati tagli mirati a carico di giovani piante di ailanto. La presenza nell'area di numerose piante adulte aumenta il rischio di diffusione nel versante est, ripido e inaccessibile. Qualche nuova piantina infatti ha già attecchito, insinuandosi tra le fessure della roccia e nella scarpata sottostante. Dopo un confronto costruttivo con i presenti, si propone di procedere con la **sperimentazione di diversi metodi di lotta ecocompatibili: taglio ripetuto ricacci** (4-5 volte durante la stagione vegetativa), **defogliazione di giovani piantine** (tramite passaggio manuale), **taglio "alto"** (ovvero taglio ripetuto delle giovani piante a una certa altezza dal suolo per stimolare la crescita verticale e inibire la diffusione sotterranea), **taglio di esemplari arborei a seme**. Un'ulteriore metodologia proposta, l'uso del **telo pacciamante** per inibire la crescita, verrà approfondita in seguito per valutarne i costi e individuare un'eventuale area idonea con la Forestale/Custodi. L'ass. Alpini propone di sensibilizzare i privati sulla problematica ailanto attraverso lo strumento di comunicazione IASMA notizie.

Si decide: di procedere con la sperimentazione delle tre tipologie di intervento, realizzate a cura della RRBS con la disponibilità della Forestale, previo verifica interna, di mettere a disposizione le proprie squadre per collaborare all'esecuzione degli interventi di taglio. Si prevede a breve un sopralluogo congiunto per quantificare il lavoro.



CONDIVISIONE E APPROVAZIONE BOZZA NUOVO DEPLIANT

Viene presentato il depliant realizzato dalla RRBS in stretta collaborazione con il Tavolo che ottiene un diffuso e generale apprezzamento. Si raccoglie l'osservazione di inserire nella mappa dei percorsi autorizzati i segnali di divieto accesso agli autoveicoli. Paolo Matteotti rileva la necessità di predisporre una copia in lingua tedesca. A questo proposito si ricorda che la RRBS come da decisioni degli scorsi incontri, provvederà a realizzare il depliant in italiano e inglese, mentre Garda Trentino s.p.a provvederà ad altre eventuali traduzioni. La bozza viene approvata da tutti i presenti. Si ricorda che il file di stampa verrà messo a disposizione di enti e istituzioni (Comune, MAG, Garda Trentino s.p.a ecc.) affinché possano provvedere a stamparne ulteriori copie.

Si decide: di approvare il depliant, di provvedere alle integrazioni richieste, inclusa quella segnalata da Garda Trentino, di procedere con l'impaginazione definitiva e la stampa delle due versioni, italiano e inglese e la trasmissione delle file a tutti gli interessati (per stampa e pubblicazione on line).

ATTIVITA' ED INIZIATIVE

Si condividono alcune proposte:

- **Escursione di mezza giornata** con bikers e con deviazioni a tappe mirate per illustrare gli ambienti principali del Brione (prati aridi con orchidee, lecceta, olivaia) e problematiche specifiche (erosione dovuta a transito bike) con il coinvolgimento di figure professionali diverse. Periodo possibile: aprile 2018.
- **Escursione e attività in notturna** nei giorni 25-26 agosto in occasione dell'evento internazionale "bat night" volta alla conoscenza dei forti quale ambiente di vita dei chiroterri. Con la partecipazione di naturalista e guida storica.
- **Giornata ecologica di pulizia dei sentieri e aree dai rifiuti.** Da attivare in collaborazione con le scuole del comune di Riva e con l'Ass. Alpini. Raccolta la disponibilità di entrambi, anche sulla base dell'esperienza didattica degli anni precedenti con i Custodi Forestali, si procederà a organizzare per settembre/ottobre 2018 l'iniziativa.
- Il MAG segnala che i forti sono attualmente chiusi per restauro con l'apertura della Batteria di Mezzo il 22 aprile.

Si decide: le iniziative sono approvate, e si procederà ad individuare le date e verificare la disponibilità degli esperti; di promuovere una comunicazione congiunta delle iniziative in coordinamento con MAG e Garda Trentino, all'interno del calendario 2018.

Rete di Riserve alto e basso Sarca
Dott.ssa Micaela Deriu
Dott.ssa Giuliana Pincelli